附表1：                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                        单位：人民币万元
	募集资金总额
	71,711
	本期投入募集资金总额
	24.86

	变更用途的募集资金总额
	0
	已累计投入募集资金总额
	32,793.51

	变更用途的募集资金总额比例
	0
	
	

	承诺投资项目
	已变更项目,含部分变更（如有）
	募集资金承诺投资总额
	调整后投资总额
	截至期末承诺投入金额(1)
	本年度投入金额
	截至期末累计投入金额(2)
	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/ 调整后投资总额
	项目达到预定可使用状态日期
	本年度实现的效益
	是否达到预计效益
	项目可行性是否发生重大变化

	新能源用薄膜材料技改项目
	否
	42,754
	42,754
	未做分期承诺
	24.82
	20,078.52
	不适用
	46.96
	2015年10月
	-19.10
	未
	否

	智能电网用新型薄膜材料技改项目
	否
	32,856
	32,856
	未做分期承诺
	0.04
	12,714.99
	不适用
	38.70
	2015年10月
	-49.35
	未
	否

	合计
	否
	75,610
	75,610
	-
	24.86
	32,793.51
	
	
	
	-68.45
	
	

	未达到计划进度原因（分具体募投项目）
	募集资金投资项目智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，项目首条生产线2015年2月开始投料试生产。截止2015年10月，以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态，目前生产线运行稳定。由于近年来全球经济增速放缓、市场竞争加剧，薄膜行业下游需求减少，行业总体产能过剩。公司募集资金投资项目的首条生产线建成投产后，市场销售情况不及预期。

	项目可行性发生重大变化的情况说明
	无

	募集资金投资项目先期投入及置换情况
	无

	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
	经公司七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，公司决定使用不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月（以上详见2017年11月18日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

	募集资金结余的金额及形成原因
	无

	募集资金其他使用情况
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